

Утверждаю
 И.О. заведующего МКДОУ
 «Детский сад № 23 «Теремок»
 В.Ю Петалова./



План мероприятий по реализации проекта
 «Оптимизации сбора информации об участии педагогов и обучающихся в конкурсах»

Этапы	№	Планируемое мероприятие	Документ подтверждающий выполнение работы	Ф.И.О. должность ответственного	Срок исполнения
Подготовительный	1	Создание рабочей группы	Приказ. Протокол заседания	Петалова В.Ю. Печкина О.В.	16.02.,2026
	2	Разработка положения и плана мероприятий (дорожная карта)	План мероприятий Протокол заседания	Решетникова С.Б. Печкина О.В.	27.02.2026
	3	Анализ текущего процесса: Провести аудит существующих методов и инструментов сбора данных.	Протокол заседания Информационная справка	Печкина О.В. Кречетова Н.В. Рыжкова С.В.	13.03.2026
	4	Создание единой базы данных: Разработать и внедрить централизованную систему учета участия в конкурсах. Обеспечить удобный интерфейс для ввода и обновления данных.	Протокол заседания Папка с положениями	Рабочая группа Решетникова С.Б.	27.03.2026
Организационный этап	5	Стандартизация форм отчетности: Создать унифицированные формы для сбора данных о каждом конкурсе. Обеспечить их доступность и простоту заполнения.	Протокол заседания Платформа	Печкина О.В. Рабочая группа	30.03-17.04.2026
	6	Автоматизация процессов: Внедрение программного обеспечения для автоматизации сбора и обработки данных. Использование электронных таблиц и баз данных для минимизации ручного ввода.	Протокол заседания	Печкина О.В. Рабочая группа	30.04.2026
	7	Обучение сотрудников:	Протокол заседания	Печкина О.В.	15.05.2026

		Проведение тренингов и семинаров для сотрудников по работе с новой системой. Обеспечение понимания важности и порядка заполнения форм.	Инструкция PDF, Видео инструкция, Фотоматериал.	Рабочая группа	
Внедренческий этап	8	Пробный запуск системы: Тестовое заполнение таблицы. Выявление технических проблем. Корректировка процедур.	Протокол заседания	Печкина О.В.	26.05.2026
	9	Регулярный мониторинг и анализ данных: Установление регулярных отчетов и анализа собранных данных. Введение системы ключевых показателей эффективности (KPI) для отслеживания результатов.	Протокол заседания	Печкина О.В.	03.06.2026
Контрольно-оценочный этап	11	Обратная связь и улучшение: Организация каналов для обратной связи от участников конкурсов. Регулярное обновление и улучшение системы на основе полученной обратной связи.	Протокол заседания	Печкина О.В.	02.09.2026
	12	Оценка эффективности: Периодическая оценка эффективности внедренных изменений. Корректировка плана действий на основе полученных результатов.	Протокол заседания	Печкина О.В.	30.09.2026